

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PÚBLICO

**REFERÊNCIA:** Boletim CDHU 191

**VERSÃO:** Com desoneração

**DATA:** AGOSTO/2023

**BDI:** 22%

**LOCAL:** CONJUNTO HABITACIONAL - RUA ANTONIO LUNA- REGINÓPOLIS/SP

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)	
			30 DIAS	60 DIAS
1.0	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PÚBLICO	73.029,84	36.514,92	36.514,92
	<b>Custo Total - R\$</b>	<b>73.029,84</b>	<b>36.514,92</b>	<b>36.514,92</b>
	<b>Porcentagem - %</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Custo Total Acumulado - R\$</b>		<b>36.514,92</b>	<b>73.029,84</b>
	<b>Porcentagem Acumulado - %</b>		<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>

Prefeitura do Município de Reginópolis/SP, aos 31 de agosto de 2.023

Responsável Técnico  
Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva  
Crea/SP 506.996.698-7