Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, GUIAS E SARJETAS - REGINÓPOLIS/SP

PROPRIET:-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

LOCAL:- VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO MAQUETE - REGINÓPOLIS/SP

Referência: CDHU - Boletim nº 184 - com desoneração

BDI: 22%

Data-Base: 20/12/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)		
			1	2	3
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35.663,07	11.887,69	11.887,69	11.887,69
2.0	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	100.710,08	33.570,03	33.570,03	33.570,03
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	651.626,85	217.208,95	217.208,95	217.208,95
	Custo Total - R$	788.000,00	262.666,67	262.666,67	262.666,67
	Porcentagem - %	100,00	33,33%	33,33%	33,33%
	Custo Total Acumulado - R$		262.666,67	525.333,33	788.000,00
	Porcentagem Acumulado - %		33,33%	66,67%	100,00%

Reginópolis/SP, 22 de dezembro de 2.021

Responsável Técnico
Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva
Crea/SP 506.996.698-7