CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS PAREDES E MANUTENÇÃO NO TELHADO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
PROPRIET:-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS
LOCAL:- Centro de Convivencia do Idoso
ENDEREÇO:- Rua Elvira Prado de Noronha, 120 - Jardim Primavera
Referência: CDHU - Boletim nº 194 - com desoneração

BDI: 24,52%
Data-Base: 01/07/2024
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)		
		(R$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.239,40	1.239,40		
2.0	PINTURA	35.372,75	17.686,38	17.686,38	
3.0	COBERTURA	8.892,86		4.446,43	4.446,43
	Custo Total - R$	45.505,01	18.925,78	22.132,81	4.446,43
	Porcentagem - %	100,00	41,59%	48,64%	9,77%
	Custo Total Acumulado - R$		18.925,78	41.058,58	45.505,01
	Porcentagem Acumulado - %		41,59%	90,23%	100,00%

Reginópolis/SP, 18 de julho de 2.024

Responsável Técnico
Nadir Navarro Dias de Freitas
Engenheiro Civil
Crea/SP 060.060.341-2