



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL

PROPRIET:-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

LOCAL:- RUA MIGUEL RADUAN N°555 - CENTRO

Referência: CDHU - Boletim nº 188 - com desoneração

BDI: 20%

Data-Base: 08/03/2023

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	31.858,41	31.858,41							
2.0	INFRAESTRUTURA	29.996,68	29.996,68							
3.0	SUPRAESTRUTURA	103.659,85	34.553,28	34.553,28	34.553,28					
4.0	PAREDES E PAINÉIS	29.144,61		29.144,61						
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	54.442,08			27.221,04	27.221,04				
6.0	ESQUADRIAS	86.888,52						43.444,26	43.444,26	
7.0	PAVIMENTAÇÃO	189.910,19			47.477,55	47.477,55	47.477,55	47.477,55		
8.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9.446,40							9.446,40	
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.468,48							12.468,48	
10.0	PINTURA	80.912,90							40.456,45	40.456,45
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.451,08								37.451,08
	Custo Total - R\$	666.179,22	96.408,38	63.697,90	109.251,87	74.698,59	47.477,55	90.921,81	105.815,59	77.907,53
	Porcentagem - %	100,00	14,47%	9,56%	16,40%	11,21%	7,13%	13,65%	15,88%	11,69%
	Custo Total Acumulado - R\$		96.408,38	160.106,28	269.358,15	344.056,73	391.534,28	482.456,09	588.271,68	666.179,22
	Porcentagem Acumulado - %		14,47%	24,03%	40,43%	51,65%	58,77%	72,42%	88,31%	100,00%