

ANEXO IX - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

PROPRIET:-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

LOCAL:- VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Referência: CDHU - Boletim nº 185 - com desoneração

BDI: 25%

Data-Base: 01/04/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)
			30 DIAS
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.010,75	2.010,75
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	207.967,77	207.967,77
	Custo Total - R\$	209.978,52	209.978,52
	Porcentagem - %	100,00	100,00%
	Custo Total Acumulado - R\$		209.978,52
	Porcentagem Acumulado - %		100,00%