
TOTAL DO

ITEM 1. MÊS 2. MÊS 3. MÊS 4. MÊS 5. MÊS 6. MÊS 7. MÊS 8. MÊS 9. MÊS 10. MÊS 11. MÊS 12. MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 73.910,56 73.910,56

100,00%

2.0 PORTAL R$ 27.572,75 27.572,75

100,00%

3.0 VESTIÁRIO R$ 154.243,92 39.396,58 114.847,34

25,54% 74,46%

4.0 SANITÁRIOS R$ 177.657,50 41.339,18 136.318,32

23,27% 76,73%

5.0 QUIOSQUES R$ 205.109,26 32.764,41 161.338,45 11.006,40

15,97% 78,65% 5,38%

6.0 ADMINISTRAÇÃO R$ 36.198,75 36.198,75

100,00%

7.0 LANCHONETE R$ 277.487,33 75.713,69 96.674,00 105.099,64

26,56% 34,83% 38,61%

8.0 URBANIZAÇÃO E COMPLEMENTOS R$ 626.873,56 125.374,71 125.374,71 125.374,71 125.374,71 125.374,71

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.579.053,63 R$ 1.579.053,63 100,00         

140.879,89 156.186,52 169.082,73 161.338,45 122.918,84 96.674,00 105.099,64 125.374,71 125.374,71 125.374,71 125.374,71 125.374,71

8,92 9,89 10,70 10,22 7,78 6,12 6,66 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94

140.879,89 297.066,41 466.149,14 627.487,59 750.406,43 847.080,43 952.180,07 1.077.554,78 1.202.929,49 1.328.304,21 1.453.678,92 1.579.053,63

8,92 18,81 29,51 39,73 47,51 53,63 60,29 68,23 76,17 84,11 92,05 100,00

JOÃO VITOR THOMAZINI

ARQUITETO

CAU/SP: A60836-0

4,68             

R$ 27.572,75 1,75             

R$ 154.243,92 9,77             

11,25           

R$ 205.109,26 12,99           

R$ 36.198,75 2,29             

17,57           

R$ 626.873,56 39,70           

TOTAL DA OBRA

VALOR MENSAL

PORCENTAGEM 

VALOR ACUMULADO

PORCENTAGEM ACUMULADA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL

R$ 277.487,33

R$ 177.657,50

R$ 73.910,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

END. RODOVIA SP 331 - REGINÓPOLIS/SP

ITEM SERVIÇOS
MESES

TOTAL GERAL TOTAL %


